

**IMPORTE LÍQUIDO DE ADJUDICACIÓN**

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE		
		P. VIGENTE	LIQUIDACIÓN	ADICIONAL
01	PASO INFERIOR C-8 Y CAMINO Nº 1	2.580.564,51 €	2.759.733,22 €	179.168,71 €
02	TRAMO DE CONEXION	566.743,99 €	716.111,21 €	149.367,22 €
03	PASO SUPERIOR C 9	2.602.981,53 €	2.689.433,17 €	86.451,64 €
04	SUPRESION DE PASOS A NIVEL C-8 Y C-9	79.727,32 €	79.727,32 €	0,00 €
05	SEGURIDAD Y SALUD	99.790,00 €	172.437,12 €	72.647,12 €
<b>TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL</b>		<b>5.929.807,35 €</b>	<b>6.417.442,04 €</b>	<b>487.634,69 €</b>
	16% GASTOS GENERALES.....	948.769,18 €	1.026.790,73 €	78.021,55 €
	6% BENEFICIO INDUSTRIAL.....	355.788,43 €	385.046,52 €	29.258,08 €
	PRESUPUESTO TOTAL.....	7.234.364,96 €	7.829.279,29 €	594.914,32 €
	COEF. ADJUDICACIÓN (0,7958000004).....	<b>5.757.107,64 €</b>	<b>6.230.540,46 €</b>	<b>473.432,82 €</b>
<b>PRESUPUESTO LÍQUIDO (sin IVA)</b>		<b>5.757.107,64 €</b>	<b>6.230.540,46 €</b>	<b>473.432,82 €</b>

Asciende el Presupuesto Líquido de la Obra (Sin IVA) a la expresada cantidad de

**SEIS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA MIL QUINIENTOS CUARENTA EUROS CON CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS**

Asciende el Adicional Líquido por Obra (Sin IVA) a la expresada cantidad de

**CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS CON OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS**

Valencia, mayo de 2015

El Autor del Proyecto de Liquidación

El Representante de la Administración

Conforme el contratista  
VÍAS Y CONSTRUCCIONES S.A.

Fdo: Juan José Villalba Calvete

Fdo: Juan Pérez Cots

Fdo: Javier Vidal Albaladejo