

	PROYECTO MODIFICADO Nº 1	PROYECTO MODIFICADO Nº 2	INCREMENTO
<b>1. Plaza de la Anunciación</b>	<b>101.687,54 €</b>	<b>103.388,07 €</b>	<b>1.700,53 €</b>
1.1 Demoliciones y movimiento de tierras	7.475,53 €	8.244,66 €	769,13 €
1.2 Pavimentación	59.033,84 €	59.619,24 €	585,40 €
1.3 Mobiliario urbano y servicios	8.080,43 €	8.080,43 €	0,00 €
1.4 Jardinería	12.226,87 €	12.315,86 €	88,99 €
1.5 Fuentes	14.870,87 €	15.127,88 €	257,01 €
<b>2. Viario</b>	<b>1.618.396,84 €</b>	<b>1.707.155,88 €</b>	<b>88.759,04 €</b>
2.1 Demoliciones y movimiento de tierras	83.604,86 €	82.915,44 €	-689,42 €
2.2 Pavimentación	1.005.467,27 €	1.089.092,08 €	83.624,81 €
2.3 Mobiliario urbano y servicios	134.296,43 €	157.995,04 €	23.698,61 €
2.4 Alumbrado público	52.706,17 €	47.311,38 €	-5.394,79 €
2.5 Jardinería, riego y abastecimiento de agua	149.464,17 €	153.832,40 €	4.368,23 €
2.6 Telefonía	52.870,55 €	42.987,10 €	-9.883,45 €
2.7 Baja tensión	118.801,89 €	110.635,40 €	-8.166,49 €
2.8 Excavaciones arqueológicas y reposición	21.185,50 €	22.387,05 €	1.201,55 €
<b>3. Plaza del Carmen</b>	<b>368.022,93 €</b>	<b>478.594,70 €</b>	<b>110.571,77 €</b>
3.1 Demoliciones	22.501,79 €	21.724,26 €	-777,53 €
3.2 Pavimentación	211.138,65 €	194.936,58 €	-16.202,07 €
3.3 Servicios y mobiliario urbano	28.334,68 €	38.788,35 €	10.453,67 €
3.4 Jardinería y abastecimiento de agua	10.681,07 €	35.079,56 €	24.398,49 €
3.5 Fuentes	95.366,74 €	100.467,77 €	5.101,03 €
3.6 Alumbrado Público	0,00 €	21.672,51 €	21.672,51 €
3.7 Telefonía	0,00 €	4.397,21 €	4.397,21 €
3.8 Baja tensión	0,00 €	10.132,44 €	10.132,44 €
3.9 Alumbrado ornamental fuentes	0,00 €	51.396,02 €	51.396,02 €
<b>PEM OBRA</b>	<b>2.088.107,31 €</b>	<b>2.289.138,64 €</b>	<b>201.031,33 €</b>
<b>PEM SEGURIDAD Y SALUD</b>	<b>130.812,23 €</b>	<b>130.812,23 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>PEM TOTAL</b>	<b>2.218.919,54 €</b>	<b>2.419.950,87 €</b>	<b>201.031,33 €</b>
16% Gastos Generales	355.027,13 €	387.192,14 €	32.165,01 €
6% Beneficio Industrial	133.135,17 €	145.197,05 €	12.061,88 €
<b>PRESUPUESTO</b>			
<b>BASE LICITACIÓN SIN IVA</b>	<b>2.707.081,84 €</b>	<b>2.952.340,06 €</b>	<b>245.258,22 €</b>
1,5194515% BAJA ADJUDICACIÓN -	<b>41.132,80 € -</b>	<b>44.859,38 € -</b>	<b>3.726,58 €</b>
<b>PRESUPUESTO DE ADJUDICACION SIN IVA</b>	<b>2.665.949,04 €</b>	<b>2.907.480,68 €</b>	<b>241.531,64 €</b>
16% IVA	426.551,85 €	426.551,85 €	
21% IVA		50.721,65 €	50.721,65 €
<b>PRESUPUESTO ADJUDICACION</b>	<b>3.092.500,89 €</b>	<b>3.384.754,18 €</b>	<b>292.253,29 €</b>

Asciende el Presupuesto de Adjudicación sin IVA a la expresada cantidad de DOS MILLONES NOVECIENTOS SIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA EUROS CON SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS (2.907.480,68 €).

Orihuela, Marzo de 2015

Conforme: el Contratista

El Ingeniero de Caminos, C. y P.

Juan Ignacio Colado Sosa  
En representación de Hormigones Martínez, S.A.

Enmanuel Esquiva Bailén  
Colegiado nº: 15.588