

PROYECTO MODIFICADO Nº 1 DE REFORMA Y AMPLIACIÓN DE EDIFICIO DE USOS MÚLTIPLES "LA CASILLA"

PART.	Concepto	PROYECTO			MODIFICADO			DIFERENCIA
		Cantidad	Precio	Euros	Cantidad	Precio	Euros	Euros
28.16	URBANIZACIÓN						7.884,59 €	
28.17.1	Ud. PC.24.01. SUMINISTRO Y PLANTACIÓN OLIVO	-	0,00 €	0,00 €	2,000	2.335,27 €	4.670,54 €	4.670,54 €
28.17.2	M2. PC.24.02. REPOSICIÓN DE ZÓCALOS DE P. BATEIG	-	0,00 €	0,00 €	11,250	51,54 €	579,83 €	579,83 €
28.17.3	M2. PC.24.03. REPOSICIÓN DE PAVIMENTO ACERA	-	0,00 €	0,00 €	92,170	28,58 €	2.634,22 €	2.634,22 €
28.18	SEGURIDAD Y SALUD						4.969,90 €	
28.18.1	ms ALQUILER VALLA ENREJADOS GALVAN.	-	0,00 €	0,00 €	638,400	4,21 €	2.687,66 €	2.687,66 €
28.18.2	ms MARQUESINA DE PROTECCIÓN	-	0,00 €	0,00 €	82,600	27,63 €	2.282,24 €	2.282,24 €
RESUMEN POR CAPÍTULO								
Rehabilitación y Ampliación Edificio de Usos Múltiples "La Casilla"								
CAP 01	DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS			25.732,42 €			35.642,88 €	9.910,46 €
CAP 02	MOVIMIENTO DE TIERRAS Y EXCAVACIÓN			20.499,18 €			29.773,32 €	9.274,14 €
CAP 03	CIMENTACIÓN			52.169,83 €			66.808,08 €	14.638,25 €
CAP 04	ESTRUCTURA			99.630,89 €			106.983,36 €	7.352,47 €
CAP 05	CUBIERTAS			26.203,07 €			27.777,90 €	1.574,83 €
CAP 06	ALBAÑILERÍA			27.911,33 €			41.751,02 €	13.839,69 €
CAP 07	PAVIMENTOS			52.501,17 €			12.691,21 €	-39.809,96 €
CAP 08	AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES			6.644,38 €			6.644,38 €	0,00 €
CAP 09	INST. DE SANEAMIENTO			7.219,35 €			6.899,72 €	-319,63 €
CAP 10	INST. DE FONTANERÍA			5.919,59 €			3.281,54 €	-2.638,05 €
CAP 11	INST. ELÉCTRICAS			11.148,49 €			13.940,91 €	2.792,42 €
CAP 12	ILUMINACIÓN			40.366,45 €			19.106,56 €	-21.259,89 €
CAP 13	INST. DE A.A.			77.015,32 €			86.818,66 €	9.803,34 €
CAP 14	INST. DE TRANSPORTE			24.452,02 €			29.561,00 €	5.108,98 €
CAP 15	INST. DE TELECOMUNICACIONES			656,88 €			0,00 €	-656,88 €
CAP 16	INST. DE PROTECCIÓN			13.572,30 €			5.885,62 €	-7.686,68 €
CAP 17	APARATOS SANITARIOS			7.280,05 €			3.989,12 €	-3.290,93 €
CAP 18	REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS			36.158,61 €			9.717,42 €	-26.441,19 €
CAP 19	CARPINTERÍA DE MADERA			8.567,78 €			25.029,91 €	16.462,13 €
CAP 20	CERRAJERÍA			64.738,80 €			66.220,58 €	1.481,78 €
CAP 21	VIDRIOS			23.337,32 €			38.098,12 €	14.760,80 €

PROYECTO MODIFICADO Nº 1 DE REFORMA Y AMPLIACIÓN DE EDIFICIO DE USOS MÚLTIPLES "LA CASILLA"

PART.	Concepto	PROYECTO			MODIFICADO			DIFERENCIA
		Cantidad	Precio	Euros	Cantidad	Precio	Euros	Euros
CAP 22	PINTURA			16.730,02 €			29.664,32 €	12.934,30 €
CAP 23	EQUIPAMIENTO			6.568,18 €			711,00 €	-5.857,18 €
CAP 24	URBANIZACIÓN			17.481,72 €			10.379,12 €	-7.102,60 €
CAP 25	GESTIÓN DE RESIDUOS			5.414,36 €			8.416,55 €	3.002,19 €
CAP 26	QUIOSCO			7.872,79 €			0,00 €	-7.872,79 €
CAP 27	SEGURIDAD Y SALUD			13.995,76 €			13.995,76 €	0,00 €
CAP 28	MEJORAS			0,00 €			139.957,61 €	139.957,61 €
SUMA				699.788,06 €			839.745,67 €	139.957,61 €
A DEDUCIR 20% OFERTADO POR EL CONTRATISTA (139.957,61€)							-139.957,61 €	
TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL							699.788,06 €	

PEM TOTAL 699.788,06 €
 GASTOS GENERALES 16% 111.966,09 €
 BENEFICIO IND. 6% 41.987,28 €

P DE LICITACIÓN 853.741,43 €
-13,1314044% BAJA DE ADJUDICACIÓN -112.108,24 €
 P DE ADJUDICACIÓN 741.633,19 €
 21% IVA 155.742,97 €
P DE ADJUDICACIÓN CON IVA 897.376,16 €